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Modifications :

N° de dossier : 

Date :Indice :

Plan numéro :

Dressé / Vérifié par: Date: Echelle(s):

DGO1 Infrastructures routes bâtiments

DGO1.52 - Direction des routes de Verviers

Tél.: +32 (0)87 32 31 31                  Fax: +32 (0)87 35 35 06

Service public de Wallonie

Rue Xhavée, 62  -  B-4800 Verviers

Indice : 

N° de C.S.C. : Système de coordonnées : 

Dimension(s) :

Modifications :Date :Indice :

rue de la Gendarmerie, 71A
4141  -  LOUVEIGNE

Tél.: 04/343.96.95
e-mail: info@gesplan.be

Dressé par l'ingénieur des Ponts et Chaussées, soussigné:  

Verviers, le

ir F.Crutzen

Le Directeur des Ponts et Chaussées, soussigné:  

Verviers, le

ir Ph. ELSEN

N68-N676

du carrefour Mont Rigi, 

Réhabilitation du revêtement et sécurisation

y compris les aménagements cyclo-piétons dans Sourbrodt

Commune de Waimes

Mi-08.10.02-20-2601MI10.2/N676/5
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Projet

Plan de déviation

N676_WAI_PROJ_018 /

914*1000

   

   

   

   

   

   

et de phasage

LAMBERT 72

Plan de phasage 1/12500
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Prestations à charge d’entreprise à intégrer au marché : 

 

 Durant chaque phase de chantier, l’entreprise est tenue de conserver les accès aux riverains, 

commerces et entreprises ainsi qu’aux points d’intérêts touristiques (Mont Rigi, Botrange, 

Maison des Fagnes, …) par un côté minimum. 

 L’entreprise sera tenue de mettre en place, entretenir, déplacer si nécessaire et enlever en 

fin de chantier toute la signalisation de chantier (en ce compris la signalisation de déviation 

du trafic poids lourds). 

 L’entreprise sera tenue d’étudier, établir les plans et transmettre toutes les demandes 

d’autorisation au SPW et à la Commune de Waimes à chaque changement de phase prévue 

au plan, mais également pour toutes les phases intermédiaires rendues indispensables pour 

la bonne organisation du chantier. 

 L’augmentation ou la diminution du nombre de phases ne donne droit à aucune modification 

de prix ou de délai. 

 L’entreprise est tenue d’organiser la communication vers les administrations concernées 

(SPW, Commune de Waimes, TEC, SRI, Police, …) et les riverains du chantier à chacune des 

phases du chantier. 

PHASE 1 – Zone urbanisée + tronçon « zone 70 » + tronçon Carrefour Rue d'Averscheidt 

PHASE 2 – Tronçon Carrefour Rue d’Averscheidt + Carrefour Maison des Fagnes 

PHASE 3 – Tronçon Carrefour Maison des Fagnes + Botrange 

PHASE 4 – Tronçon Botrange + Demi rond-point Mont Rigi 

PHASE 5 – Demi rond-point Mont Rigi 


